YoungstarsWiki.org



SUBMITTED BY
bafrog

ON
29.09.2011

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Vienkārša projektu vadība



Projekta vadība nodarbojas ar vienreizēju, apjomīgu un laika ziņā ierobežotu procesu (tā saukto projektu) plānošanu, vadību un kontroli.

Piemēram, telšu nometnes plānošana, organizēšana un izvērtēšana varētu būt viena no projekta vadības sastāvdaļām. To sauc par „vieglāko" variantu, jo „īsta" projekta vadība ir ievērojami plašāka un sarežģītāka nekā šeit aprakstītais modelis.

Plānošana

Plānošanas sākumā galvenokārt tiek noskaidrots, kas, kad, kur, kā un kādi materiāli tiks izmantoti:

- KAS piedalās projektā? Cik cilvēku ir nepieciešami? Kas ir projekta vadītājs?
- KAD – grafika izstrāde.
- KUR tas tiks īstenots? Vai vieta vispār ir piemērota šim pasākumam?
- KĀ tas notiks? Darbību plānošana.
- MATERIĀLI – Kas būs nepieciešams? Jāizveido materiālu saraksts.

Plānošanas procesā ir svarīgi ņemt vērā arī iespējamos riskus, kas var rasties saistībā ar projektu vai vietu, kurā tas notiks.

Īstenošana

Projekts tiek uzsākts saskaņā ar plānu. Tajā pašā laikā ir regulāri jāveic analīze, pēc iespējas pēc katras lielākas projekta fāzes,

- vai īstenošana joprojām notiek saskaņā ar grafiku,
- vai materiālu pietiek turpmākajām projekta fāzēm,
- vai ir nodrošināta visu dalībnieku drošība un
- kāda ir komandas vispārējā darba atmosfēra.

Analīzes rezultātā bieži vien savlaicīgi var atklāt un novērst laika trūkumu, papildu materiālu nepieciešamību, riskus, kā arī komandas iekšējus konfliktus vai neapmierinātību. Tādējādi, ja ir paredzams laika trūkums, var pieprasīt papildu palīdzību, lai projekta beigās neradītos laika spiediens,

papildu materiālus var iegādāties, pirms tie beidzas un rodas dīkstāves, riskus var novērst un komandas iekšējos konfliktus atrisināt, pirms tie, iespējams, izvēršas par „lielu sprādzienu”.

Analīze

Lai panāktu mācību efektu un turpmākajos projektos neatkārtotu tās pašas kļūdas, ir vērts pēc projekta pabeigšanas veltīt nedaudz laika tā izvērtēšanai. Tādējādi var analizēt, vai tika sasniegti izvirzītie mērķi, vai plāni bija pareizi vai kur, iespējams, bija novirzes, cik optimāli noritēja īstenošana un kā to, iespējams, varētu uzlabot. Izmantojot uz personu vai lomu vērstu atgriezenisko saiti, ikviens var saņemt konkrētu atgriezenisko saiti par savu lomu projektā un tādējādi iemācīties nākotnē darīt lietas vēl labāk.

Titullapa attēls: Nodrošinājis www.canva.com

Weitere Informationen

Tags
Projekta vadība
Plānošana
Organizācija
Ekskursija
Koordinācija

Vecums
Dati nav pieejami.

Dalībnieku skaits
Dati nav pieejami.

Bībele
Šī informācija nav pieejama.

Ilgums
Dati nav pieejami.

Materiāls
Daudz darba

Failu lejupielāde
Failu lejupielādes nav

KI Generierter Inhalt
Saturs
Tags
Vecums
Dalībnieku skaits
Bībele
Ilgums
Materiāls

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/lv/wiki/art/vienkarsa-projektu-vadiba